

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-24 (GOODS)

Ministry/Division : Ministry of Education
 Agency : Directorate of Technical Education
 Procuring Entity Name and Code : Principal, Gopalganj Technical School & College, 160-02-07-132603

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in Taka	Time code for Process		Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of contract	Total Time in Days	
								Planned Dates	Actual Dates									
G-01	LOT-01 CODE NO-3211127 Purchase of Books and magazine For DP Each purchase @not exceeding Tk. 25000	No	--	DP/RFQ	PE	GOB	50000	Planned Dates	31/07/23	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Actual Dates										
	LOT-02 CODE NO-3255101 Purchase of computer goods	Lot	--	DP/RFQ	PE	GOB	173000	Planned Dates	31/07/23	10	03	03	03	04				34
								Actual Dates										
	LOT-03 CODE NO-3255105 Purchase of Different contingency materials (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	No	--	DP	PE	GOB	75000	Planned Dates	31/08/23									305
								Actual Dates										
	LOT-04 CODE NO-3256102 Purchase of Chemical	No	--	RFQ	PE	GOB	50000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23					34
								Actual Dates										
	LOT-05 CODE NO-3256105 Purchase of Raw Materials & Spare parts	NO		e-GP/OTM	HOPE	GOB	450000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	16/08/23	23/08/23	30/08/23	07/09/23				71
								Actual Dates										
	LOT-06 CODE NO-3256107 Purchase of Sport Goods	No		DP/RFQ	PE	GOB	60000	Planned Dates	31/07/23	10	03	03	03	04				34
								Actual Dates										

Beam
24.7.23

আঃ আনোয়ারুল আলিম
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

24.7.23

কম্পিউটার বিভাগ
ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

24.7.23

নির্বাচন ব্যায়
অনিয়ম ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

24.7.23

আবাসাদ জেইসি স্টাফ
ইন্সট্রাক্টর (স্রম শেখ)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

24.7.23

আঃ আহমদুল হক
সরকারী শিক্ষা পরিচালক (অবকাশগঞ্জ)
MOHAMMAD SEHAB UDDIN
Junior Instructor (Farm Machinery)
Gopalganj Govt. Technical School and College
Gopalganj.

24.7.23

আবাসাদ আবদুর রহমান
অফিস (অবকাশগঞ্জ)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

LOT-07 CODE NO-3258102 Repair of Furniture (For DP @ not exceeding Tk. 25000)	NO	DP/RFQ	PE	GOB	50000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	
LOT-08 CODE NO-3258103 Repair/ Servicing of computer (For DP @ not exceeding Tk. 25000)	NO	DP/RFQ	PE	GOB	25000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	
LOT-09 CODE NO-3258104 Repair/ Servicing of different office equipments (For DP @ not exceeding Tk. 25000)	NO	DP/RFQ	PE	GOB	15000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	
LOT-10 CODE NO-3258105 Repair/ Servicing of Others machinery & Equipments of trade (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	NO	DP/RFQ	PE	GOB	30000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	
LOT-11 CODE NO-3258107 Repair/ Servicing of Each Non Residential Building (For DP purchase @ not exceeding Tk. 25000)	NO	DP/RFQ	PE	GOB	30000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	
LOT-12 CODE NO-3258115 Repair/ Servicing of Each Sanitation & Water Supply (For DP purchase @ not exceeding Tk. 25000)	Lot	DP/RFQ	PE	GOB	30000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	
LOT-13 CODE NO-3258119 Repair/ Servicing of Electrical Infrastructure (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	Lot	DP/RFQ	PE	GOB	25000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	
LOT-14 CODE NO-3258127 Repair/ Servicing of different Fitting & Fixture (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	Lot	DP/RFQ	PE	GOB	25000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	34
						Planned Days		10	03	03	04	14	

G-01

24.7.23

24.7.23

24.7.23

29.7.23

29.7.23

28/09/26

মোঃ আহমেদুল আলম
 ইন্সট্রাক্টর (বকল)
 গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গোপালগঞ্জ।

বঙ্গীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
 ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
 গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গোপালগঞ্জ।

নিরঞ্জন রায়
 জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
 গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গোপালগঞ্জ।

মোঃ আব্দুল হক
 সর্বকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ
 MOHAMMAD SEHAB UDDIN
 Junior Instructor (Farm Machinery)
 Gopalganj Govt. Technical School and College
 Gopalganj.

(অফিসী, মোঃ আব্দুল আজিজুর রহমান)
 অফিস (ভারপ্রাপ্ত)
 গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 গোপালগঞ্জ।

LOT-15 CODE NO-4112304 Purchase of Engineering & Other Equipments	Lot	e-GP/OTM	HOPE GOB	800000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	16/08/23	23/08/23	30/08/23	07/09/23	05/10/23	71
					Planned Days		14	07	07	07	08	28	
LOT-16 CODE NO-4112310 Purchase of Office equipments	Lot	e-GP/OTM /RFQ	HOPE/ PE GOB	300000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	16/08/23	23/08/23	30/08/23	07/09/23	05/10/23	71
					Planned Days		14	07	07	07	08	28	
LOT-17 CODE NO-4112312 Purchase of Learning Materials	Lot	e-GP/OTM	HOPE GOB	500000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	16/08/23	23/08/23	30/08/23	07/09/23	05/10/23	71
					Planned Days		14	07	07	07	08	28	
LOT-18 CODE NO-4112314 Purchase of Furniture	Lot	e-GP/OTM	PE GOB	400000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	16/08/23	23/08/23	30/08/23	07/09/23	05/10/23	71
					Planned Days		14	07	07	07	08	28	
LOT-19 CODE NO-3255104 Purchase of Stamp & Seal (For DP Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	Lot	DP/RFQ	PE GOB	3000	Planned Dates	31/07/23	09/08/23	14/08/23	20/08/23	24/08/23	07/09/23	07/09/23	34
					Planned Days		10	03	03	04	14		
LOT-20 CODE NO - 3211102 Purchase of Auto cleaning Aids (Each purchase @ not exceeding Tk. 25000)	Lot	DP	PE GOV	100000	Planned Dates	31/08/23	--	--	--	--	--	31/05/23	305
					Planned Days								
Checked & Verified													

G-01

24.7.23

আঃ আনোয়ারুল আজিম
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

২৭-৭-২৩
বঙ্গ গণিত ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি ভাষায়)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

২৭.৭.২৩
নিয়ন্ত্রণ রায়
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

২৭.৭.২৩
আঃ আহমদ জেহাঙ্গীর খান
ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
MOHAMMAD SEHAB UDDIN
Junior Instructor (Farm Machinery)
Gopalganj Govt. Technical School and College
Gopalganj.

২৮/৭/২৩
Md. Rana
গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোপালগঞ্জ।

Checked & Verified

২৭/৭/২৩

২৭/৭/২৩

২৮/৭/২৩